

Herr Müller berichtet, dass der Schadstofffund in der Dreifachsporthalle behoben wurde. Die veranschlagten Kosten von 100.000,-- € konnten auf ca. 80.000,-- € reduziert werden.

Des Weiteren sind Risse an den Holzleimbindern in der Dreifachsporthalle entdeckt worden. Um die erforderliche Tragfähigkeit des Daches gewährleisten zu können, wird hier eine Ertüchtigung der Binder erforderlich.

Die Arbeiten sollen nach den Herbstferien durchgeführt werden. Dadurch kommt es zu einer Bauzeitenverlängerung und die Dreifachsporthalle kann erst Ende der 43. Kalenderwoche für die Nutzer freigegeben werden.