

Sachverhalt:

Mit Feststellung verschiedener Raumdefizite an der Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach sind durch Politik und Verwaltung die notwendigen Maßnahmen und Planungen initiiert worden, um diese Defizite zu beheben. Im Juli 2018 wurde die umzusetzende Variante (Planungsvariante 2) in den zuständigen Gremien beschlossen.

Das betreuende Büro „BauTec Bauplanung und Beratung GmbH“ aus Burbach hat daraufhin die Grundlagenermittlung und Entwurfsplanungen erarbeitet und anschließend die Genehmigungsplanung erstellt. Der Bauantrag zum Umbau und Erweiterung der GGS Müllenbach ist in der 7. KW 2020 an die Bauaufsicht des Oberbergischen Kreises übermittelt worden.

In der Ratssitzung am 11.02.2020 wurde das Büro BauTec - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - mit den weiteren Schritten zur Fortsetzung des Projekts beauftragt. Diese beinhalten die Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei den Vergaben der Gewerke einschließlich der Objektüberwachung und -betreuung. Mit Genehmigung des Haushalts wird der Auftrag erteilt.

Das Büro BauTec wird in der Sitzung die Planung - unter Berücksichtigung der aktuellen Schulbaurichtlinien - präsentieren und Informationen zum vorgesehenen Projektablauf geben.