Gemeinde Marienheide
Der Bürgermeister
III-66 Tiefbau

BV/073/09

Drucksache Nr.

öffentlich

Beschlussvorlage

Tagesordnungspunkt:

Festlegung der in 2009 zu sanierenden Straßendecken

Beratungsfolge:	**Sitzungstermin**	**Abstimmungsergebnis**		
		einst.	**Enth.**	**Gegen.**
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss				

Finanzielle Auswirkungen:		☒ **Ja** ☐ **Nein**	
Einnahmen		**Ausgaben**	noch nicht bekannt
Finanzplan		**Ergebnisplan**	
Kostenstelle	**15000**	**Produkt**	**523200**

Sachverhalt:

Im diesjährigen Haushalt sind gemäß der verwaltungsseitig geführten Prioritätenliste (siehe Anlage) für Deckensanierungen an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet 110.000,- € vorgesehen. Die Aktualisierung der Liste in diesem Frühjahr führte zu keiner größeren Verschiebung der Prioritäten, vor Ort war jedoch eine immense Verschlechterung des Straßenzustandes - zurückzuführen auf den vorausgegangenen intensiven Winter - zu erkennen.
Im Vorfeld zur Ausschreibung der Bauleistungen wurde seitens des Fachamtes bei der Kommunalaufsicht eine Freigabe der Haushaltsmittel beantragt. Eine Freigabe erfolgt von dort jedoch nur für kleinere Reparaturen. Falls größere Maßnahmen umgesetzt werden müssten, ist eine Einzelbenennung mit Begründung erforderlich, wobei eine reine Substanzerhaltung nicht als Grund herangezogen werden kann.
Aufgrund dieser Aussage wird es in diesem Jahr erforderlich, die geplanten Einzelmaßnahmen nicht erst bei der Auftragsvergabe im Ausschuss bekannt zu geben, sondern schon im Freigabeantrag verbindlich festzulegen.
Gemäß der Prioritätenliste stehen folgende Straßenteilstücke dringlich zur Sanierung an:

- Dahler Brücke
- Müllenbach Teilstück Richtung Dahl (Ortsausgang bis Wandererparkplatz)
- Graf-Albert-Straße (Teilstück zwischen Kreisverkehr und Aufpflasterung)
- Kirchstraße

Diese Maßnahmen hatten bereits in 2007 die größte Priorität, wurden allerdings wegen der im Jahr 2007 in Obernhagen/Berghof durchgeführten Kanalbaumaßnahme zugunsten der Maßnahmen

- Griemeringhauser Straße
- Wiesenstraße
- Klosterstraße (Teilstück)
- Brückenstraße (Teilstück)

zurückgestellt, um auf den Umleitungsstrecken im Bereich Müllenbach nicht durch zusätzliche Baumaßnahmen den Verkehr zu behindern.
Als Sonderfall sollte aus Sicht der Verwaltung bei den diesjährigen Deckensanierungen die in der Prioritätenliste eigentlich zum Ausbau vorgeschlagene Schmiedestraße berücksichtigt werden. Diese schmale Anliegerstraße weist mittlerweile derart starke Absackungen der Fahrspuren auf, dass Fahrzeuge mit dem Unterboden aufsetzen. Aufgrund der in den letzten Jahren immer wieder vorgenommenen Zurückstellungen der Ausbaumaßnahmen kann hier wegen der Unfallgefahr nicht länger bis zum Ausbau abgewartet werden. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, ist es daher unumgänglich im Rahmen der Deckensanierungen zunächst eine Asphaltierung der entstandenen Fahrrinnen vorzunehmen, wodurch sich gleichzeitig aber auch die Priorität zum Ausbau nach hinten verschieben würde.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, in 2009 für folgende Einzelmaßnahmen bei der Kommunalaufsicht nochmals einen Freigabeantrag unter Darstellung der jeweiligen Verkehrsgefährdung zu stellen:

Dahler Brücke
Müllenbach Teilstück Richtung Dahl
Graf-Albert-Straße (Teilstück)
Kirchstraße
Schmiedestraße

Anlagen

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt die verwaltungsseitig vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung einen entsprechenden Freigabeantrag bei der Kommunalaufsicht zu stellen.

Uwe Töpfer Marienheide, 17.06.2009

2. WV zur Sitzung