
 
Herr Müller berichtet zum aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten im PPP-Projekt Ma-
rienheide. Zurzeit werden  in der Dreifachsporthalle die erforderlichen Entkernungsarbei-
ten, insbesondere in den Bereichen der Flure und Umkleiden durchgeführt. In Teilen 
wurde bereits mit den Montagearbeiten in den Duschen begonnen. 
 
Parallel wird im Außenbereich die Zaunlage um die Gesamtliegenschaft errichtet. 
 
In der Gesamtschule Abt. III wurden zwischenzeitlich an der Süd- und Westfassade die 
Fensteranlagen ausgetauscht und das Außenmauerwerk gestrichen. 
Die restlichen Fassadenteile werden in den Sommerferien NRW in Angriff genommen. 
Ebenfalls soll die Bodensanierung der Mensaküche in den Ferien erfolgen. 
 
Die Maßnahmen laufen in den geplanten Zeitfenstern. 
Vorgesehen ist, in der 35. KW die Dreifachsporthalle an die Nutzer zu übergeben und 
danach mit den Umbauarbeiten in der Zweifachsporthalle zu beginnen. 
 
 


