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Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 23.06.2005
Finanzielle Auswirkungen: Ja
Ausgaben Vermogenshaushalt HhSt.: 6301 9525.0 Betrag: 236.966,77 €

bzw. 265.447,26 € einschl.
Umfahrt

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 17.03.2005 wurden vorbehaltlich
der Einzelfreigabe durch die Kommunalaufsicht die Ingenieurleistungen zur Ausfiihrungsplanung,
Ausschreibung und Bauleitung fiir die Baumalihahme Hermannsbergstrale an das Ing. Biro
Osterhammel, Nimbrecht, vergeben.

Die Einzelfreigabe durch die Aufsichtsbehérde ist zwischenzeitlich in voller Hohe des
Haushaltsansatzes ( 299.500,00 €) erfolgt, wobei die Ausgaben auf verkehrssicherungspflichtige
MalRnahmen (Strale und Gehweg) beschrankt wurden. Die Umfahrt vor der Grundschule ist
insbesondere wegen der hohen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Antrag auf Férderung zu
Schulwegesicherungsmafnahmen ermittelt wurden, nicht ausdricklicher Bestandteil der
Mittelfreigabe.

Im Foérderantrag fur die SchulwegesicherungsmalRnahme und der damit verbundenen
Kostenermittiung wurden alle Aufwendungen fir die komplette Gehweganlage im geplanten
Ausbaubereich HermannsbergstraRe einschlielich Aufpflasterungen, Einengungen und der
Umfahrt erfasst. Sie beliefen sich auf 189.934,92 DM = 97.112,18 €.

Fir die Gesamtbaumallnhahme wurden Kosten in Hohe von 613.658,85 DM = 313.758,79 €
angesetzt.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung wurden die Kosten durch das Ing. Blro Osterhammel auf
Grundlage von aktuellen Submissionsergebnissen nochmals tberrechnet, wobei eine gesonderte
Betrachtung der Umfahrt erfolgte (siehe Anlagen).




Die Kostenberechnung ergab fur

1. StraRenbau einschlieB3lich Gehweg: 236.966,77 € Bruttobausumme
2. Umfahrt: 28.480,49 € Bruttobausumme
gesamt 265.447,26 €

Aus Sicht der Verwaltung ist die Umfahrt erforderlich, da wegen der relativ dichten Bebauung und
der geringen Fahrbahnbreite durch die Grundschulen und das Alten- und Pflegeheim der
Parkdruck zwischen 7:30 und 18:00 Uhr sehr grof3 ist.

Insbesondere zu Unterrichtsbeginn und —ende kommt es taglich zu gefahrlichen Situationen, da
sich derzeit keine Warte- bzw. Ausweichmoglichkeiten im Bereich dieser Einrichtungen befinden.
Trotz der beengten Verhaltnisse sind hier zu den ,Stol3zeiten* Wendemandver auf der StralRe zu
beobachten, welche die Kinder erheblich gefdhrden. Zum Wenden werden auch die
Garageneinfahrten der Anlieger genutzt, was diese bislang stillschweigend dulden. Zudem fihrt
die Parksituation immer wieder zu ,Wettbewerbsbedingungen® in Bezug auf das Passieren der
Engstellen. Das Gefahrdungspotential erhdht sich zusatzlich in den Wintermonaten durch
Ablagerung der geraumten Schneemassen in den Randbereichen, was zu einer weiteren
Verengung der Stral3e fuhrt. Sofern keine Umfahrt gebaut wird, bleibt dieser verkerhsgefahrdende
Zustand erhalten.

In der Vergangenheit war die gefahrliche Verkehrssituation mehrfach Gegenstand politischer
Beratungen, die zum Teil auf entsprechenden Antragen beruhten. Separate Losungen wurden
verworfen, weil der Ausbau der Hermannsbergstral3e geplant war. Vielmehr sollte die Thematik
abschlieend im Zusammenhang mit der Ausbauplanung fir diese Gemeindestrale geklart
werden. Deswegen ist neben der Grundsatzentscheidung fur den Ausbau der
Hermannsbergstrale auch eine Entscheidung daruber zu treffen, ob nun die Umfahrt gebaut
werden soll oder nicht. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass sich die jetzt ermittelten Kosten
ausschlie3lich auf die Umfahrt beziehen und diese im Rahmen der Stralienbaumafl3nahme von der
Gemeinde zu tragen sind. Sie gehdren nicht zu den umlagefahigen Kosten nach KAG. Sofern der
Beschluss gefasst wird die Umfahrt zu errichten, ist hierfur die Zustimmung der Kommunalaufsicht
noch einzuholen.

Zu bedenken ist auch, dass bei einer komfortablen Umfahrt in der Hermannsbergstral3e eventuell
Verlagerungsverkehre von der Leppestral3e zur HermannsbergstralRe stattfinden konnten.

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung an Planen erlautert.

Beschlussvorschlag:

a) Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschlieit den Ausbau der
Hermannsbergstral3e in der vorgestellten Form.
b) Ob die Umfahrt gebaut werden soll, ergibt sich aus der Beratung

Im Auftrag

Armin Hombitzer Marienheide, 08.Jun.2005



