

Mü/scho

## Beschlussvorlage

### Tagesordnungspunkt:

Errichtung einer offenen Ganztagsgrundschule (OGS) am Schulstandort Leppestraße

| Beratungsfolge:                     | Abstimmungsergebnis |       |        | Sitzungs-<br>termin |
|-------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------------|
|                                     | einst.              | Enth. | Gegen. |                     |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss |                     |       |        | 22.06.2006          |

### Finanzielle Auswirkungen: Ja

| Ausgaben | Vermögenshaushalt | HhSt.: 2101.9500.0 | Betrag: 112.000,00 € |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------|
|          |                   |                    |                      |

### Sachverhalt:

Erste Entwurfsskizzen zur Offenen Ganztagsgrundschule OGS sahen vor, den Neubau auf Teilen des vorhandenen Gebäudes zu errichten. Brandschutztechnische sowie statische Anforderung hätten jedoch zu erheblichem Mehrkosten geführt, so dass vom beauftragten Architekten ein kompletter Neuentwurf erarbeitet worden ist, der eine Erweiterung oberhalb der vorhandenen Schule Richtung Hermannsbergstrasse vorsieht und die seinerzeit genannten Kosten von 460.000,00 € einhält. Um die hieraus entstandenen Verzögerungen im Hinblick auf den geplanten Fertigstellungstermin zu kompensieren, soll in der Sommerpause die erforderliche Brandschutzwand erstellt werden. Die diesbezügliche Vergabesumme liegt voraussichtlich im Handlungsrahmen des Bürgermeisters. Anders gestaltet es sich bei den Erd- und Betonarbeiten. Diese sollen kurzfristig ausgeschrieben und anschließend submittiert werden. Die Vergabe soll wegen der Dringlichkeit und der dann herrschenden Sommerpause eventuell in Form einer Dringlichkeitsentscheidung erfolgen. Diese wird dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung vorgelegt. Die überschläglich ermittelten Baukosten für diese Gewerke bzw. Arbeiten betragen:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Brandwand              | 17.000,00 € |
| 2. Erd- und Betonarbeiten | 95.000,00 € |

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt die Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis.

Im Auftrag

Armin Hombitzer

Marienheide, 07.Jun.2006