

Zeitplan PPP-Projekt

04.09.2007	HFA	<ul style="list-style-type: none">- Info Sachstand- Teilnehmer Lenkungsgruppe bestimmen
bis 18.09.2007	Kommunalaufsicht	Abstimmung wegen Gesamtkosten Phasen 1 und 2
18.09.2007	Rat	Grundsatzbeschluss
19.09.2007	Lenkungsgruppe/ Projektgruppe	Abschließende Festlegungen der Anforderungen zur Abgabe des Angebotes zur vorl. Wi-Berechnung
bis 24.09.2007	Projektgruppe	Abfrage versenden mit Verdingungsunterlagen
bis 31.10.2007	Projektgruppe	Rücklauf der Angebote; anschl. Zusammenstellung ob Voraussetzungen erfüllt
08./09.11.2007	Lenkungsgruppe/ Projektgruppe	Bewertung Bietergespräche 1 – 2 Tage
bis 23.11.2007	Lenkungsgruppe/ Projektgruppe	Frist für Nachangebote bzw. für Veränderungen des Angebotes
29.11.2007	Lenkungsgruppe/ Projektgruppe	Zuschlag
11.12.2007	Rat	Auftragserteilung für vorl. Wi-Berechnung (14 Tage Rügefrist)
02.01.2008 bis Mitte März 2008	Auftragnehmer	Zeit für vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung
Mitte März 2008	Rat	Beschluss zur Fortführung des Projektes
Frühjahr 2009		Beginn Sanierung; Dauer 2 – 3 Jahre