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Agenda

 Ausgangssituation und zeitlicher Verfahrensablauf

 Vorstellung Entwurf GOLDBECK Public Partner GmbH
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Erweiterung Gesamtschule Marienheide

Marienheide, 02.02.2021

 Die Gemeinde Marienheide hat im Jahr 2012 mit der Goldbeck Public Partner GmbH

(GPP) einen Vertrag über die Sanierung und Erweiterung und den Betrieb der

Gesamtschule Marienheide geschlossen (Laufzeit 25 Jahre).

 Es ist ein neuer Flächenbedarf entstanden. Die Möglichkeiten zur Unterbringung im

Bestand sind nach externer Prüfung nur sehr begrenzt. Es ist eine Erweiterung des

Gebäudekomplexes zur Abbildung des zusätzlichen Flächenbedarfs notwendig und

wird auch aus pädagogischer Sicht befürwortet.

 2019 wurden mehrere Varianten eines Raumprogramms für den Erweiterungsbau

entwickelt und mit Investitions- und Betriebskostenschätzungen belegt.

 Nach Beschluss des Rats zur Umsetzung des Raumprogramms mit einer

Bruttogrundfläche von 797 m² wurden die entsprechenden Vergabeunterlagen

erstellt.

 Am 07.05.2020 wurde die GOLDBECK Public Partner GmbH zur Abgabe eines

ersten Angebotes aufgefordert.
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Ausgangssituation und zeitlicher Verfahrensablauf
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Ausgangssituation und zeitlicher Verfahrensablauf

Durchführung Planungsworkshop 

18.06.2020

Abgabe 1. Angebot 

Ende Juli 2020

Aufklärungs- und Verhandlungsgespräch und Abstimmung Urheberrecht 

September / Oktober 2020
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Abgabe 2. Angebot

Ende Oktober 2020

Versand der Vergabeunterlagen an GPP

07.05.2020

Prüfung des verbindlichen Angebotes und Wirtschaftlichkeitsnachweis

Oktober/ November 2020

ABSS/ Ratssitzung und Beschluss zur Beauftragung

Februar 2021

Start Projektumsetzung

Februar 2021, Inbetriebnahme und Nutzungsbeginn 1. Quartal 2022
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