Anlage 2 - Ablaufschema

Prinzipielles Ablaufschema zur Larmaktionsplanung Marienheide

Stufen (strukturelle Vorgaben)

Bearbeitungsschwerpunkte

Bearbeitungszeitraum

Festlegung der
Verantwortlichkeiten,
Zeitplanung, Beauftragung
einer Agentur, etc.

ab sofort

Stufe 1

Analyse der Larmsituation

Auswertung der
Larmkartierung, Betroffene
feststellen, Problembereiche
(Hot Spots) festlegen,
Bestandsaufnahme bereits
durchgefiihrter
schallschiitzender
Malnahmen, Ermittlung sog.
Ruhiger Gebiete

2023

Stufe 2

Ziele definieren

Handlungsbedarf definieren,
Offentlichkeitsbeteiligung
Beteiligung der Trager
offentlicher Belange Welche
Belastungssituationen sollen
abgebaut/verringert werden-
Terminplan Konzepte zur
Larmminderung

2024

Stufe 3

Erarbeitung des
Larmaktionsplans

Erstellung eines
Malnahmenkatalogs
Uberpriifung der Wirksamkeit
der MalRnahmen Kosten-
Nutzen-Analyse
Berichterstattung an das
LANUV Veroffentlichung

ab 2024

Fortschreibung alle 5 Jahre

Aktualisierung der Larmkarten,
der eigenen Ziele und
geplanten / durchgefiihrten
Malnahmen

wiederkehrend im Finf-
Jahresrhythmus




